

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (๑๕๕๕) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๖ หมู่ ๗ ถนนวงแหวนบางบัวทอง-ปทุมธานี ตำบลบางเคื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยนายอภิภพ เฉียงเอก (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๓๒๐๑๐๘๓๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโค้งดารา - บ้านหัวกุญแจ ด้วยระบบ Pavement In - Place Recycling ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขแบบแปลนบริเวณทางเชื่อมโดยแก้ไข

**ข้อ ๑.๑ จากเดิม**

๑.๑.๑ STA ๐+๔๕๕ ด้านขวาทางจะต้องก่อสร้างทางเชื่อมพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๒,๒๖๖.๓๘ บาท

๑.๑.๒ STA ๑+๘๕๐ ด้านขวาทาง จะต้องก่อสร้างทางเชื่อมพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ตร.ม.จำนวน ๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๒๐,๔๔๓.๕๖ บาท

๑.๑.๓ หินคลุก ๘ ลบ.ม. เป็นเงิน ๖,๕๒๓.๓๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๙,๒๓๓.๖๔ บาท

**ข้อ ๑.๒ ขอแก้ไขเป็น**

๑.๒.๑ STA ๐+๔๕๕ ด้านขวาทาง ก่อสร้างทางเชื่อม คสล.หนา ๐.๑๕ ม.จำนวน ๓๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๔,๘๐๐.๔๒ บาท

๑.๒.๒ STA ๑+๘๕๐ ด้านขวาทาง ก่อสร้างทางเชื่อม คสล.หนา ๐.๑๕ ม.จำนวน ๕๐  
ตร.ม. เป็นเงิน ๒๔,๖๖๗.๓๘ บาท

๑.๒.๓ เกรดปรับระดับพื้นทางเดิม ๘๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑,๔๖๖.๕๓ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๐,๕๓๔.๓๓ บาท

โดยมูลค่างานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑,๗๐๐.๖๕ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทหกสิบกบาทสตางค์)  
ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ข้อ ๒ แกะไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ตารางเปรียบเทียบราคาก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

๒.๒ แบบแปลนแก้ไข จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ  
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....

(นายภิกพ เขียงเอก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปรีชาลักษณ์ ตันติราพันธ์)

