

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บ.พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๘ หมู่ ๕ โดยนางสาวสาวิตรี สุวพงษ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๗๐๑๕๖๐๘ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ อนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุผิวพื้น โครงการก่อสร้างบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังนี้

(๑) ปรับวัสดุผิวพื้นชั้น ๑ (พื้น ๑) จากกระเบื้องเซรามิก จากขนาด ๑๒" x ๑๒" เป็นแกรนิตโต ขนาด ๒๔" x ๒๔"

(๒) ปรับวัสดุผิวพื้นห้องน้ำ (พื้น ๒) และบริเวณเฉลียงพื้นชั้น ๑ และชั้น ๒ (พื้น ๓) จากกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๘" x ๘" เป็นกระเบื้องเซรามิกขนาด ๑๒" x ๑๒"

(๓) ปรับวัสดุผิวผนังห้องน้ำ (ผนัง ๒) จากกระเบื้องเซรามิกขนาด ๘" x ๘" เป็นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๐" x ๑๖" และขนาด ๘" x ๑๖"


(๔) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามตารางเปรียบเทียบของผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างยินดีที่จะดำเนินการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่กระทบกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ประโยชน์การใช้สอยคงเดิมและมูลค่างานมิได้ลดลง



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


ผนวก ๑ สำเนารายการปรับเนื้องาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น


ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)


(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสาวิตรี สุวพงษ์)
P.A.I SUPPLY COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นายสุจินต์ สิทธิวิภัทร)