

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ๑๘๗/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท นรสิงห์ คอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕ หมู่ ๘ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายสุพจน์ คำจูน (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๒๐๐๑๒๘๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักถนนบางละมุง ๒ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๕๓,๗๓๕.๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติอนุมัติเปิดทางเท้า คสล.จำนวน ๕ จุด พื้นที่ ๑๒๓.๐๐ ตร.ม. และให้ทำทางเข้า-ออกเป็นพื้น คสล.หนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑๒๓.๐๐ ตร.ม. และก่อสร้างพื้น คสล.หนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๘๘.๐๐ ตร.ม. เป็นทางเชื่อมเข้า-ออกวัดบางละมุง ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ ทำให้มีมูลค่างานเพิ่มขึ้น จำนวน ๓๒,๒๓๘.๗๐ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่งผู้รับจ้างยินดีทำให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ตารางเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า
๒.๒ แผนที่สังเขป	จำนวน ๔ แผ่น ๔ หน้า
๒.๓ ผังบริเวณ	จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



.....ผู้รับจ้าง
(นายสุพจน์ คำจุน)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางปรียาลักษณ์ ดันติราพันธ์)