

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๗/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย ว่าที่ร้อยตรีจิตติ คุ่มครอง รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ๕เค พาณิชย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๓/๘๕ หมู่ ๔ โดยนายสมพงษ์ สังวรรัตน์กุล (ผู้รับมอบอำนาจ) ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๕๕๕๕๐๐๒๓๒๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการต่อเติมอาคารเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพการ เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างดังนี้

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน เฉพาะส่วนของงวดงาน กำหนดให้แล้วเสร็จ ดังนี้

งวดที่ ๑ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ หมวด ๑ สำเนาแบบป้ายชั่วคราว

จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑) ฉบับนี้ ให้ยึดถือตามสัญญาหลักฉบับเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ว่าที่ร้อยตรีจิตติ คุ่มครอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมพงษ์ สังวรารัตนกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุจินต์ สิทธิวิภัทร)

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน 4 ชั้น 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร
ยาว 48.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้รับจ้าง บริษัท 5เค พาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 123/85 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
นายยุทธนา สังวรรัตน์กุล
หมายเลขโทรศัพท์ 086-308-8274

ระยะเวลาเริ่มต้น 8-พ.ย.-62 ระยะเวลาสิ้นสุด 5-เม.ย.-63

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 150 วัน

วงเงินงบประมาณ	2,154,500.00	บาท
ราคากลาง	2,154,459.69	บาท
วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง	1,940,000.00	บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 1. นายเอ็นดู | สุวรรณโชติ | ผอ.กองการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวศิริพรรณ | ดีละกุล | ผอ.สอ.ร.สวนป่าเขาชะอางค์ | กรรมการ |
| 3. นายโชนม | แสงสุขชา | หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | กรรมการ |
| 4. นายนรินทร์ | รักฉายา | หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|--------------|------------|-------------------|
| 1. นายวงศ์พล | กฤษณานันต์ | สถาปนิกปฏิบัติการ |
|--------------|------------|-------------------|

หมายเหตุ : วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน