

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ชลบุรี ซี.เอส.เอ็น.จี.เนียร์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซี.เอส.เอ็น.จี.เนียร์ เลขที่ ๖๕ ซอยเชิดน้อย ถนนเชิดน้อย โดยนายปิณฑน์ ส่วนธนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๓๕๓๕๐๐๖๗๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๑๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓) เห็นควรขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๒๑๓ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓


ข้อ ๒ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุมปลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง
(นายปิติพัฒน์ ล้วนธนเศรษฐ์)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางรมิตา จรรยาوارโสภณ)

