

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค้ำกรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บจก.ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๘๓/๒๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายสาธิต สุพาณิชย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๒๐๕๕๖๐๐๑๓๕๐๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลักษณะงาน อาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๕๐ เมตร ตามแบบวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบสอง ล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ อนุมัติให้แก้ไขงานดังต่อไปนี้


๑. ยกเลิกพื้น GS รอบอาคารด้านสระน้ำ จำนวน ๒๐๗.๐๐ ตร.ม.
๒. ปรับแต่งเสาตำแหน่งทางเข้าอาคาร จำนวน ๒ ต้น (ตามแบบแปลนแนบ)
๓. เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ๘ มม. (C๔) บริเวณส่วนทางเข้าหน้าอาคารเป็นฝ้า METAL SHEET (C๗)
๔. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในอาคารจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED
๕. จากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีมูลค่างานที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๑,๘๐๔.๑๓ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่บาทสิบสามสตางค์) ตามรายละเอียดประมาณการที่แนบ ซึ่งในส่วนนี้ผู้รับจ้างยินดีทำให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ สำเนาตารางการคำนวณเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....*วิทย์*.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทย์ คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....*สาริต สุพานิชย์*.....ผู้รับจ้าง
(นายสาริต สุพานิชย์)

(ลงชื่อ).....*วิรัช*.....พยาน
(นางวิรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....*สุจินต์*.....พยาน
(นายสุจินต์ สิทธิวิภัทร)