



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 3 ถนนนารณมตเสวี 1 ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๒๙๐๐๐๒๔๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้ชุมชนบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลหมอนนาง ระยะที่ ๔ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้ .

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างไว้ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๐๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันแจ้งเข้างานวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)และขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๓๐๑ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๕,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๕,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๑๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อ ๓ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและขีดชื่อไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา กุศล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี)

(ลงชื่อ).....

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....

(นางสมพิศ ทองดารา)

