

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี โดย นางสาวสารีพญ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เทศบาล ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บันทึกแนบท้าย สัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท แล้วนั้น

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาก่อสร้างเลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขงานและปรับลดวงเงิน วงที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) เนื่องจากพื้นที่สำหรับการ ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณสถานีได้ความยาวเพียง ๕๐ เมตร ยังขาดความยาวที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ๑๒ เมตร ทำให้ ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามสัญญา

๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง จำนวน ๒ (สอง) แผ่น

๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๐๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเอ็ดล้าน เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๓,๕๐๔ บาท (สามพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน) คงเหลือ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๑,๕๔๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเอ็ดเก้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าสิบบาทถ้วน)

งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒๖,๕๑๓,๔๕๖ บาท (ยี่สิบบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อย เก้าสิบบาทถ้วน) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

๑) งานก่อสร้างห้องน้ำ, งานรั้วลวดหนาม, งานประตู+ป้าย, งานถนนภายในสถานี หนองผักหนามแล้วเสร็จ

๒) งานปรับปรุงห้องจ่ายแก๊สแล้วเสร็จ

๓) งานก่อสร้างอาคารคุมถังหมักสาร

๔) งานติดตั้งป้ายถาวร จำนวน ๒ ป้าย

๕) งานอื่น ๆ ที่เหลือตามสัญญาและแบบแปลนแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจัดส่งเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง

๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ กำหนดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากนี้แก้ไขนี้คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
หมายเหตุ : สามารถเบิกข้ามงวดได้ (ยกเว้นงวดสุดท้าย)

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความ โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสารพัชร์ คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราวุธ บัญฑ์ท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง

โครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เทศบาลตำบลหนองใหญ่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต1

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,240.00	1.2050	3,904.20	
1	งานที่ดำเนินการ(วัสดุ+ค่าแรง)	24,300.00			
2	งานตามเสนอราคา(วัสดุ+ค่าแรง)	27,540.00			
3	สรุปผลต่าง เพิ่ม-ลด (วัสดุ+ค่าแรง)	- 3,240.00			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			- 3,904.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,904.00	
	ตัวอักษร			(สามพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน)	

งานตามเสนอราคา(วัสดุ+ค่าแรง)

งบประมาณ

27,540.00 บาท

1. รั้วลวดหนาม ตามแบบ ง

102.00 เมตร

งานที่ดำเนินการได้(วัสดุ+ค่าแรง)

งบประมาณ

24,300.00 บาท

1. รั้วลวดหนาม ตามแบบ ง

90.00 เมตร

สรุปงบประมาณลดลง(รวมเฟลคเตอร์เอฟ)

งบประมาณ

3,904.00 บาท

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ ศรีทรัพย์)

ลงชื่อ..... ประมาณราคา

-(นายสงวน คุ้มทะลิตี) ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....



.....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน


บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง
 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เทศบาลตำบลหนองหิน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานตามเสนอราคา					จำนวน	งานที่คืนเงินการ					ยอด(-)งานคืน(+)
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโยธาภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ CB(55)02-L01														
1.1	รั้วลวดหนาม ตามแบบ ง	ม.	102.00	270.00	27,540.00	-	-	27,540.00	90.00	270.00	24,300.00	-	-	24,300.00	(3,240.00)
	รวมเป็นเงิน							27,540.00						24,300.00	(3,240.00)
	ค่าก่อสร้างตามเสนอราคา							27,540.00						ค่าก่อสร้างที่ดำเนินการ	24,300.00

ลงชื่อ.....
 (นายณัฐพงศ์ ศรีเหรียญ)

ลงชื่อ.....
 (นายสังวาลย์ ชันทะสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....



.....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน