

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท แผลมฉบบัง วิศวรรรมโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๖ ตำบลบางละมุง อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาววรารัตน์ สุขภวงค์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๘๐๑๑๒๐๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโรงหีบ - ไร่หนึ่ง (ขบ.ถ.๑ - ๐๓๐๖) หมู่ที่ ๔ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขแบบแปลนฯ โดยการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขยับเข้ามาในผิวจราจร ดังนี้

- ด้านซ้ายทาง STA ๐+๐๐๐ ถึง STA ๑+๒๐๐ ขยับเข้ามาในผิวจราจรประมาณ ๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร วัดจากเขตทาง เพื่อหลบแนวท่อประปาฯ

- ด้านขวาทาง STA ๐+๐๐๐ ถึง STA ๐+๒๓๒ ขยับเข้ามาในผิวจราจรประมาณ ๐.๖๐-๐.๘๐ เมตร วัดจากเขตทาง เพื่อหลบแนวท่อประปาฯ และรั้ว คุสส. ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณ


ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา



เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ แบบแปลนแก้ไข


จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

 (ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นางสาววารรัตน์ สุขวงค์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางปรีชาลักษณ์ ตันติราพันธ์)