

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓๕/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารทมณฑลเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๑๕๒๗๐๐๐๒๔๕ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง-โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนเกาะจันทร์ ถึงคลองท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์บริเวณชุมชนเกาะจันทร์ถึงคลองท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อรอแนวทางหลวงชนบทชลบุรีอนุญาตให้เข้าดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ และแนวทางหลวงชนบทชลบุรีได้อนุญาตให้เข้าดำเนินการแล้ว จึงให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๕๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันแจ้งให้เข้างานวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓) โดยขยายเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวม ๕๐ วัน

ข้อ ๒ ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


งวดสุดท้าย สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


และข้อ ๙(ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ  
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือได้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....   
(นายอุดมศักดิ์ .....)  


(ลงชื่อ).....   
(นางสาวรุ่งตะวัน .....)  
.....

(ลงชื่อ).....   
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)  
.....พยาน

(ลงชื่อ).....   
(นางสมพิศ ทองคารา)  
.....พยาน