

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๗๔/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย ว่าที่ร้อยตรี จิตติ คุ้มครอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ขอนแก่น (2002) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๑๑ หมู่ ๘ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นายสุภากร ภูวิษณดล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๔๐๓๕๕๕๐๐๖๔๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาก่อสร้างเลขที่ ๑๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยอนุมัติให้ดำเนินการปรับลดความยาวของเสาเข็ม คอ.ร.ขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น เหลือความยาว ๘.๐๐ เมตร/ต้น และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๒๔,๕๖๗.๐๐ บาท

๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ รายการปรับลดเนื้องานในส่วนงานเสาเข็ม จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๒๔,๕๖๗.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๑๕,๐๓๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว จำนวนเงิน ๑๒๕,๒๘๒.๕๓ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์)

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๑๓๕,๐๓๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสามสิบสามบาทถ้วน) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายชั่วคราว, งานฐานราก, งานเสาตอม่อ, งานติดตั้งเสาเหล็กพร้อมทาสี, งานติดตั้งโครงหลังคาพร้อมทาสีแล้วเสร็จ และใบรับรองผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รายการปรับลดเนื้องานในส่วนงานเสาเข็ม

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รร.ท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม

สถานที่ก่อสร้าง รร.ท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม

รายการปริมาณงานตามการเสนอราคา									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	เสาเข็ม คอร. [/] 0.22x0.22 ยาว 12.00 ม.	20.00	ต้น	2,438.40	48,768.00	1,021.00	20,420.00	69,188.00	
Factor F =							1.0814	74,819.90	

รายการปริมาณงานตามที่ทำจริง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	เสาเข็ม คอร. [/] 0.22x0.22 ยาว 8.00 ม.	20.00	ต้น	1,625.00	32,500.00	680.00	13,600.00	46,100.00	
Factor F =							1.0814	49,852.54	

มูลค่างานตามราคาเสนอ 74,819.90 บาท


มูลค่างานตามที่ทำจริง 49,852.54 บาท

มูลค่างานตามที่ขอปรับลด 24,967.36 บาท

สรุปยอดเงินที่ขอปรับลด 24,967.00 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง


(นางสาวทรงพร ลายทอง)



บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(ว่าที่ร้อยตรี จิตติ คุ้มครอง)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายสุภากร ภูวิษณคด)



(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางวิราณัฐ บัญฑิตวามี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)