

# คู่มือฉบับ



## สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๙๐/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมนตรีเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสมีต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๙๑ หมู่ ๓ โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๒๗๐๐๐๒๔๙ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย

น้ำประปาบริเวณชุมชนหมู่ ๔,๕,๖,๗,๘,๙ ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๔๑,๙๙๓.๗๕ บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย

เก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เลขที่ ๒๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๑-นส.๐๗/๖๒ แผ่นที่ ๔/๑๓ บริเวณจุดขยายที่ ๔ ถึงจุดขยายที่ ๕ และแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๑-น.๐๗/๖๒ แผ่นที่ ๙/๑๓ พบว่ามี แนวการวางท่อที่เข้าเขตพื้นที่ส่วนบุคคลทำให้ไม่สามารถวางท่อได้แบบกำหนด คือ

๑. ท่อ HDPEขนาด ๑๑๐ ม.ม. PN๖(class ๑๐๐) สามารถวางท่อได้ตามหน้างานจริง ยาวรวม ๑,๖๐๐ ม. ซึ่งตามรูปแบบรายการกำหนดไว้ที่ความยาวรวมทั้งหมด ๑,๖๒๔ ม. ทำให้ระยะการวางท่อขาดหายไป ๒๔ ม.

๒. ท่อ HDPEขนาด ๑๖๐ ม.ม. PN๖(class ๑๐๐) สามารถวางท่อได้ตามหน้างานจริง ยาวรวม ๔๘๗ ม. ซึ่งตามรูปแบบรายการกำหนดไว้ที่ความยาวรวมทั้งหมด ๕๗๖ ม. ทำให้ระยะการวางท่อขาดหายไป ๘๙ ม.

๓. ท่อ HDPEขนาด ๒๒๕ ม.ม. PN๖(class ๑๐๐) สามารถวางท่อได้ตามหน้างานจริง ยาวรวม ๑,๖๐๐ ม. ซึ่งตามรูปแบบรายการกำหนดไว้ที่ความยาวรวมทั้งหมด ๗,๖๘๘ ม. ทำให้ระยะการวางท่อขาดหายไป ๔ ม.

๔. เนื่องจากแบบแปลนการประปาภูมิภาคเขต ๑ เป็นผู้ออกแบบ และผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด แต่ไม่เกิดผลกระทบต่อระบบประปาโดยรวม ดังนั้นจึงตัดทอนงานให้เป็นไปตามหน้างานจริง และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง เป็นเงิน ๖๘,๐๐๖.๒๕ บาท (หกหมื่น แปดพันหกบาท ยี่สิบห้าสตางค์) โดยปรับลดวงเงินในงานงวดที่ ๓(งวดสุดท้าย) ตามภาคผนวก ๑ รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนฯ จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๔๔๑,๙๙๓.๗๕ บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๖๘๓,๑๒๑.๐๙ บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๕,๑๘๖,๙๙๔.๗๕ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)

บัญชีปรับลดใบแจ้งหนี้ก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนหมู่ที่ 4,5,6,7,8,9 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนมดงรัก


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานลด					จำนวน	งานเพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)	
				ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		รวมเป็นเงิน (บาท)		ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		รวมเป็นเงิน (บาท)		
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	24	129.00	3,096.00	88.00	2,112.00	5,208.00	-	-	-	-	-	5,208.00		
2	ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	89	275.00	24,475.00	116.00	10,324.00	34,799.00	-	-	-	-	-	34,799.00		
3	ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	4	533.00	2,132.00	179.00	716.00	2,848.00	-	-	-	-	-	2,848.00		
4	ค่าทรายรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(รองดิน)	ม.	24	70.00	1,680.00	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	1,680.00		
5	ค่าทรายรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(รองดิน)	ม.	89	85.00	7,565.00	-	-	7,565.00	-	-	-	-	-	7,565.00		
6	ค่าทรายรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(รองดิน)	ม.	4	100.00	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00		
	รวม							52,500.00						52,500.00		
													รวม Factor F	1.2965	-	68,066.25

หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลง ลด -

สรุปจำนวนเงินที่ขอปรับลด

68,066.25 บาท (หกหมื่นแปดพันหกสิบกบาทยี่สิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน  
(นายปรัชญา กระแสร์ชล)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน