

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๒๔/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารวมตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แหลมฉมัง วิศวกรรมโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๖ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาววารรัตน์ สุขภูวงค์ (ผู้รับมอบอำนาจ)ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๘๐๑๑๒๐๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายสังกะเบี้ยว - หอนงแขวะ (ชบ.ถ.๑ - ๐๓๐๗) หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขแบบแปลนฯ โดยการเปลี่ยนแนวการวางท่อระบายน้ำและผิวจราจรขยับมาด้านขวาทางเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ช่วง STA ๐+๕๕๐ ถึง STA ๑+๑๕๐ เพื่อหลบแนวท่อประปา และเสาไฟฟ้า รวมถึงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ซึ่งการแก้ไขแบบดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบประมาณ รายละเอียดตามแบบแปลนฯ ที่แนบมา จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้



๒.๑ แบบแปลนแก้ไข


จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า


ข้อ ๓ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นอกจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

บริษัท ทรูคอนนิ่ง วิศวกรรมโยธา จำกัด
C C E (นางสาวฉวีวรรณ สุขภูวงค์) CO., LTD.

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิราณัฐ บุญห้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางปริยาลักษณ์ ตันติราพันธ์)