

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๓๑/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนชด จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวสารัทธ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนมาบไผ่-หนองตำลึง อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๒๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติดังนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑-๖๒ BB๐๒๖ หน้า ๑๐/๑๕-๑๕/๑๕ (แบบเดิม)

๑.๒ อนุมัติใช้แบบเลขที่ PWA๑-๖๒ BB๐๒๖ RE๑ หน้า ๑๐/๑๕-๑๕/๑๕ (แบบใหม่)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๖ แผ่น


๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น


ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทAYA คุณปลื้ม)



(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสารีพร คุณจักร)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิรานุช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางรมิดา จรรยาวารโสภณ)

บัญชีเปรียบเทียบราคาค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง  
 วางทอขยายขนาดถ้ำน้ำท่า บริเวณชุมชนเกาะไผ่-หนองศาลึง อําเภอน้ำขุ่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานตัด				จำนวน	งานถม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)	
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	รายการก่อสร้าง														
	ท่อเหล็กปลอก ขนาด 600 มม.	ม.	124.00	4,305.00	533,820.00	536.00	66,464.00	600,284.00	118.00	4,305.00	507,990.00	536.00	63,248.00	571,238.00	(29,046.00)
	ลูกค้ำถ่วงที่ PE ขนาด 400 มม.	ชุด	28.00	2,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	(56,000.00)
	ค่าทรายถมและลูกรังที่ท่าประปา ขนาด 400 มม. (รองดิน)	ม.	390.00	160.00	62,400.00	-	-	62,400.00	-	160.00	-	-	-	-	(62,400.00)
	ค่าทรายถมลูกรังและลูกรังที่ท่าประปา ขนาด 400 มม. (ผิวจราจร)	ม.	-	325.00	-	-	-	-	390.00	325.00	126,750.00	-	-	126,750.00	126,750.00
	ซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	161.00	250.00	40,250.00	-	-	40,250.00	167.00	250.00	41,750.00	-	-	41,750.00	1,500.00
	ซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	5.00	310.00	1,550.00	-	-	1,550.00	-	310.00	-	-	-	-	(1,550.00)
	ซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	46.00	500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	325.00	500.00	162,500.00	-	-	162,500.00	139,500.00
	ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	ม.	6.00	-	-	30.00	180.00	180.00	-	6,000.00	-	30.00	-	-	(180.00)
	ค่าแรงตัดถนน คสล.	ม.	57.00	-	-	50.00	2,850.00	2,850.00	-06.00	-	-	50.00	20,300.00	20,300.00	17,450.00
								786,514.00						922,538.00	136,024.00
				ค่าก่อสร้างคิดเป็นเงินลดลง				786,514.00			ค่าก่อสร้างคิดเป็นเงินเพิ่มขึ้น			922,538.00	

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
 (นายสีงวาลย์ ชันทะสิทธิ์)

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง

โครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชนมาบไผ่-หนองคำสิง อำเภอบ้านบึง

ในเขตพื้นที่ บริเวณชุมชนมาบไผ่-หนองคำสิง อำเภอบ้านบึง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต1

ตามแบบเลขที่ PWA1-62 BB026 RE1 (10/15-15/15)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	136,024.00	1.2163	165,445.99	
1	งานเพิ่ม(วัสดุ+ค่าแรง)	922,538.00			
2	งานลด(วัสดุ+ค่าแรง)	786,514.00			
3	สรุปผลต่าง เพิ่ม-ลด (วัสดุ+ค่าแรง)	136,024.00			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			165,445.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ			165,445.00	
	ตัวอักษร				(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบห้าบาทถ้วน)

งานปรับลด(วัสดุ+ค่าแรง)

งบประมาณ

786,514.00 บาท

งานปรับเพิ่ม(วัสดุ+ค่าแรง)

งบประมาณ

922,538.00 บาท

สรุปงบประมาณเพิ่มขึ้น(รวมเฟลคเตอร์เอฟ)

งบประมาณ

165,445.99 บาท



ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสังวาลย์ ชันทะสิทธิ์) ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....

.....

พยาน (ลงชื่อ).....

.....

พยาน