

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๓๑/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พรหมโยธการระของ (๑๕๕๓) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร ๓๕๕/๕ ถนนสุขุมวิท ตำบล/แขวง เนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองโดยนายศิริพล ศรีประศาสน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๑๕๕๓๖๐๑๑๑๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายพัทธา - ห้วยใหญ่ (ขบ.ถ.๑ - ๐๓๐๕) ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขแบบแปลน จากเดิม ตามแบบแปลน บริเวณ STA๐+๐๐๐ ต้องทำทางเชื่อม คสล.หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่จำนวน ๔๐๒ ตารางเมตร ขอแก้ไขเป็น STA๐+๐๐๐ ทางเชื่อม คสล.หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่จำนวน ๗๕ ตารางเมตร ส่วนที่เหลือ ๓๒๗ ตารางเมตร นำไปขยายทางเชื่อม/ไหล่ทางด้านขวาทาง เริ่มจาก STA๐+๐๐๐ ถึง STA๐+๔๗๐ คสล.หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่จำนวน ๓๒๗ ตารางเมตร ทั้งนี้ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานทางเชื่อมไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย หรืองบประมาณแต่อย่างใด

ข้อ ๒.แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้


๒.๑ แบบแปลนแก้ไข จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า

ข้อ ๓ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นั้นให้เป็นไปตามสัญญาเดิม

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ชิดถือไว้ฝ่ายละฉบับ  
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิานนท์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศิริพล ศรีประศาสน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปรีชาลักษณ์ ดันติราพันธ์)