

สัญญาจ้างทำของ  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๘๐/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิพานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอสเอสวาย เอ็นจิเนียริง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑/๓ หมู่ ๓ ตำบลบางขุน ตำบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย นายพิชญ เจริญผล (หุ้นส่วนผู้จัดการ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๒๓๕๕๓๐๐๒๔๓๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำภายในสวนสาธารณะสวนท่านนารด ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๔,๑๓๒.๕๕ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบบห้าสตางค์) ตามสัญญาจ้างทำของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๓๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และให้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๖๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔) เห็นควรขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๖๗ วัน นับถึจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างทำของในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างทำของ

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ  
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิทานนท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิษณุ เจริญผล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวีรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรมิดา จรรยาโรโสภณ)