

สัญญาจ้างทำของ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๗๕/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิวานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอสเอสวาย เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑/๓ หมู่ ๓ ตำบลบางขุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย นายพิชญ เจริญผล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๒๓๕๕๓๐๐๒๔๓๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำภายในสวนสาธารณะลานคนเมือง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๓,๑๘๔.๘๘ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) ตามสัญญาจ้างทำของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๓๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และให้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๖๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔) เห็นควรขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๖๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างทำของในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยขยายเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างทำของ

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิรานนท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพิษณุ เจริญผล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรมิตา จรรยาโรโสภณ)