

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ...๓๒๖/๒๕๖๓...

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารวมต.เสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘๓/๒๘ หมู่ ๒ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนายสาธิต สุพาณิชย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๐๐๑๓๕๐๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๔๘.๗๕ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)


ข้อ ๒ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


งวดที่ ๑๑ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายสาธิต สุพาณิชย์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)