

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสน็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ที.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๘ หมู่ ๕ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวสาวิตรี สุวพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๕๗๐๑๕๖๐๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาหรือมวงทอระบายน้ำ ห้องน้ำสาธารณชุมชน และที่พักรถผู้ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๔ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดเนื้องานลานกีฬา คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินที่ปรับลดทั้งสิ้น ๑๑๘,๘๔๑.๖๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาท หกสิบห้าสตางค์) โดยปรับลดในงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เนื่องจากพื้นที่จริงไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายการเปรียบเทียบเนื้องาน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง


ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน (๔,๑๔๕,๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๑๑๘,๘๔๑.๖๕ บาท) คงเหลือจำนวน ๔,๐๒๖,๑๕๘.๓๕ บาท (สี่ล้านสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท สามสิบบาท ห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๖๓,๓๕๓.๕๔ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบบาท ห้าสิบบาท ห้าสตางค์)

(งวดที่ ๕) (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน (๒,๑๕๕,๔๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๑๑๘,๘๔๑.๖๕ บาท) คงเหลือจำนวน ๒,๐๓๖,๕๕๘.๓๕ บาท (สองล้านสามหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์)

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อหรือประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันศักดิ์ เกตุวัตตา)

F A I
P.A.I. SINGH (PTE) LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสาวิตรี สุวพงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราบุรุษ บุญห้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรมิดา จรรยาโรโสภณ)