

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณเดวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารัทธ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๙๐๑๕๕๓๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนนาจอมเทียน ถึง แยกชัยพฤกษ์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๔,๕๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ปรับลดงบประมาณ ตามสัญญาฯ ใน งวดที่ ๔ จำนวน ๓๘,๘๓๒ บาท (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) คงเหลือ ๗,๒๘๓,๐๘๘ บาท (เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน) และแก้ไขงวดงาน งวดที่ ๔ ดังนี้

๑.๑ ยกเลิกงวดเดิม งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๒๑,๕๓๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) (งบประมาณปี ๒๕๖๒) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (๑) วางท่อ HDPE ขนาด ๖๓๐ มม. PN๖ (Class๑๐๐) ได้ระยะไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร พร้อมกลบเกลี่ยเรียบ (๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๑.๒ งวดใหม่ งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๗,๒๘๓,๐๘๘ บาท (เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน) (งบประมาณปี ๒๕๖๒) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (๑) วางท่อ HDPE ขนาด ๖๓๐ มม. PN๖ (Class๑๐๐) ได้ระยะไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร พร้อมกลบเกลี่ยเรียบ (๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๒ เพิ่มเติมสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ตารางเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔.(๖) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐๔,๕๕๕,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๓๘,๘๓๒ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๐๔,๕๖๐,๑๖๘ บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว โดยอนุมัติวงงานใหม่ ดังนี้  
งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๒๑,๕๓๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินลง ๓๘,๘๓๒ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้าง จำนวน ๗,๒๘๓,๐๕๘ บาท (เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน) (งบประมาณปี ๒๕๖๒) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (๑) วางท่อ HDPE ขนาด ๖๓๐ มม. PN๖ (Class๑๐๐) ได้ระยะไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร พร้อมกลบเกลี่ยเรียบ (๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อย

ข้อ ๔ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสารัทธ คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรา นุรักษ์ บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปรีชาลักษณ์ ตันติราพันธ์)

