

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๕๒/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนน นารณมนตเสวี ๑ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อ ไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พรหมโยธการระยอง(๑๕๕๓) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร ๓๕๕/๕ ถนนสุขุมวิท โดย นายศิริพล ศรีประศาสน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๑๕๕๓๖๐๐๑๑๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อ ไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองพลู - บ้านคลองยาง (ชบ.ถ.๑-๐๕๐๖) (ช่วง กม.ที่ ๑๒.๗๕๕ ถึง กม.ที่ ๑๕.๒๕๕) บ้านคลอง ตะเคียน หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ , บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขแบบแปลนบริเวณ Sta.๘+๗๖ เป็น สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๓๒๔.๐๐ ตารางเมตร และ บริเวณ Sta.๕+๕๖๕ เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่สะพาน ๒ แห่ง พื้นที่ ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ซึ่งสะพานดังกล่าวอยู่ในสภาพใช้งาน ได้ดี จึงไม่จำเป็นต้องเทคอนกรีตทับสะพาน จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ส่วนที่เป็นสะพานพื้นที่ผิวจราจร ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นงานไหล่ทางและทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร โดยตำแหน่งการก่อสร้างในช่วง Sta.๕+๕๐๐ ถึง Sta.๕+๘๕๐ (บริเวณที่ประชาชนร้องเรียน จากการได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทำให้ทางแยก ทางออก ทางเชื่อม ระหว่างหมู่บ้านจะเชื่อมขึ้นถนน จึง ดำเนินการเป็นทางเชื่อมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ตามแบบแปลน จำนวน ๑ แผ่น


ข้อ ๒ แบบแปลนก่อสร้าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ หน้า (หนึ่ง) หน้า


ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....
(นายสิริพล ศรีประศาสน์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นายอภิโชติ เอ็นธนากุล)

