

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวสารัทพ์ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ ชุมชนพานทอง ถึง โรงไฟฟ้า อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๐๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบล้านห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติดังนี้

๔.๑ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ PWA๑-๖๒PN๐๑๔ (แผ่นที่ ๑/๑๖, ๒/๑๖, ๓/๑๖, ๔/๑๖, ๘/๑๖ และ ๑๒/๑๖)

๔.๒ ใช้แบบเลขที่ PWA๑-๖๒ PN๐๑๔-R๑ (แผ่นที่ ๑/๖-๖/๖)

๔.๓ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๔.๔ ขยายเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๖๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๖ แผ่น


๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปรับเพิ่ม-ลดงานก่อสร้าง จำนวน ๔ แผ่น


ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และข้อ ๙(ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสาร்பทุ คุณจักร)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางรมิดา จรรยาوار ไสกณ)

บัญชีเปรียบเทียบปรับเพิ่ม-ลดงานก่อสร้าง
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนพานทอง ถึงโรงไฟฟ้า อำเภอพานทอง

ลำดับ	รายการ	ค่างานลด						ค่างานเพิ่ม						
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor(F)รวมภาษี	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor(F)รวมภาษี	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	ค่างานเพิ่ม (+) / ค่างานลด (-) รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานแก้ไขระบบแปลนที่ PWA1-62 PN014-R1(1/6)	1	งาน		2,285,100		-	1	งาน		2,403,637		-	18,537.00
	รวมหมวด 1 งานอาคาร				2,285,100	1.089	2,762,457				2,303,637	1.089	2,784,867	22,409.38
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (งานเพิ่ม) (แฟลคตอร์)										22,409.38			

สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าบาทสามแตรสามดั่ง

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายสังวาลย์ ชันทะสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายสุพิทพงศ์ ทสิมรัฐเกษม)
หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....

บัญชีเปรียบเทียบราคาก่อสร้างเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง

วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนหนองทอง ถึงโรงไฟฟ้า อำเภอหนอง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานลด				รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	งานเพิ่ม				รวมลด(-)/งานเพิ่ม(+) (บาท)	
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)		
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				หน่วยละ	จำนวนเงิน			
ประเภทงานอาคาร															
1	รายการท่อ-อุปกรณ์ จุดขยาย 2 ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PNO14(1/16)แก้ไขจุดขยาย 2 ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PNO14 R1(1/6)														
	ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 10 (Class 100)วางในท่อปลอก	ม.	50.00	4,321.00	216,050.00	620.00	31,000.00	247,050.00							
	ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 10 (Class 100)(HDD)	ม.	-	-	-	-	-	-	50.00	4,321.00	216,050.00	5,300.00	265,000.00	481,050.00	481,050.00
	ท่อปลอก 5 ขนาด 600 มม. (ตันลอค)	ม.	50.00	4,305.00	215,250.00	3,872.00	193,600.00	408,850.00							
2	รายการท่อ-อุปกรณ์ จุดขยาย 3 ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PNO14(1/16)แก้ไขจุดขยาย 3 ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PNO14 R1(1/6)														
	ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 10 (Class 100)วางในท่อปลอก	ม.	30.00	4,321.00	129,630.00	620.00	18,600.00	148,230.00							
	ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 10 (Class 100)(HDD)	ม.	-	-	-	-	-	-	30.00	4,321.00	129,630.00	5,300.00	159,000.00	288,630.00	288,630.00
	ท่อปลอก 5 ขนาด 600 มม. (ตันลอค)	ม.	30.00	4,305.00	129,150.00	3,872.00	116,160.00	245,310.00							
3	รายการท่อ-อุปกรณ์ บริเวณปากซอย บริษัท ซีเท็กซ์ ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PNO14(1/16)แก้ไขเป็น ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PNO14 R1(1/6)														
	ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 8 (Class 100)(จุดวาง)	ม.	30.00	3,280.00	98,400.00	607.00	18,210.00	116,610.00							
	ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 8 (Class 100)(HDD)	ม.	-	-	-	-	-	-	30.00	3,280.00	98,400.00	4,321.00	129,630.00	228,030.00	228,030.00
	ท่อปลอก 5 ขนาด 600 มม. (ตันลอค)	ม.	15.00	4,035.00	60,525.00	536.00	8,040.00	68,565.00							
4	รายการท่อ-อุปกรณ์ จุดขยาย 4 ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PNO14(2/16)แก้ไขจุดขยาย 4 ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PNO14 R1(2/6)														
	ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 8 (Class 100)วางในท่อปลอก	ม.	18.00	3,280.00	59,040.00	607.00	10,926.00	69,966.00							
	ท่อเหล็ก 5 ชนิดบนดิน ขนาด 500 มม.	ม.	12.00	4,947.00	59,364.00	422.00	5,064.00	64,428.00							
	ท่อปลอก 5 ขนาด 600 มม. (ตันลอค)	ม.	18.00	4,035.00	72,630.00	536.00	9,648.00	82,278.00							
	แฉะรั้วแก้ว ขนาด 4"	ตัว	1.00	11,470.00	11,470.00	440.00	440.00	11,910.00	1.00	11,470.00	11,470.00	440.00	440.00	11,910.00	11,910.00
	โบลวออฟ ขนาด 200 มม. รวมค่าติดตั้ง	ตัว	1.00	43,600.00	43,600.00	-	-	43,600.00	1.00	43,600.00	43,600.00	-	-	43,600.00	43,600.00
	ทรายถมเหล็กเทียว ขนาด 500 มม.	แฉะ	6.00	10,081.00	60,486.00	1,040.00	6,240.00	66,726.00							
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	1.00	230.00	230.00	-	-	230.00	1.00	230.00	230.00	-	-	230.00	230.00
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	1.00	385.00	385.00	-	-	385.00	1.00	385.00	385.00	-	-	385.00	385.00
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 500 มม.	ชุด	10.00	1,600.00	16,000.00	-	-	16,000.00	4.00	1,600.00	6,400.00	-	-	6,400.00	6,400.00
	ยอดยกไป							1,590,138.00						1,060,235.00	1,060,235.00



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายสังวาลย์ ชันนาศิลป์)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายสุพิทพงศ์ พลชัยรุ่งเกษม)


(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง

วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนพานทอง ถึงโรงไฟฟ้า อำเภอพานทอง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานลด					จำนวน	งานเพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา														
	ท่อนดิน PE หรือท่อน้ำงาน+STUB END ขนาด 500 มม. PN8	ตัว	2.00	27,194.00	54,388.00	1,300.00	2,600.00	56,988.00	4.00	27,194.00	108,776.00	1,300.00	5,200.00	113,976.00	56,988.00
	สวมทวนหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 500x100x500 มม.	ตัว	1.00	17,330.00	17,330.00	1,300.00	1,300.00	18,630.00	1.00	17,330.00	17,330.00	1,300.00	1,300.00	18,630.00	
	สวมทวนหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 500x200x500 มม.	ตัว	1.00	17,640.00	17,640.00	1,300.00	1,300.00	18,940.00	1.00	17,640.00	17,640.00	1,300.00	1,300.00	18,940.00	
	เหล็กรับท่อเหล็กพร้อมตุ๊กตา ขนาด 500 มม.	ชุด	2.00	34,215.00	68,430.00	-	-	68,430.00	-	-	-	-	-	-	
	ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 8 (Class 100)(HDD)	ม.	-	-	-	-	-	-	32.00	3,280.00	104,960.00	4,321.00	138,272.00	243,232.00	243,232.00
5	รวมการท่อ-อุปกรณ์ จุดขยาย 6 ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PN014(3/16)แก้ไขจุดขยาย 6 ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PN014-R1(3/6)														
	ใบรื้อท่อ ขนาด 200 มม. รวมค่าตีคั้ง	ตัว	1.00	43,600.00	43,600.00	-	-	43,600.00	-	-	-	-	-	-	43,600.00
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	1.00	385.00	385.00	-	-	385.00	-	-	-	-	-	-	385.00
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 500 มม.	ชุด	1.00	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00
	สวมทวนหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 500x200x500 มม.	ตัว	1.00	17,640.00	17,640.00	-	-	17,640.00	-	-	-	-	-	-	17,640.00
6	รวมการท่อ-อุปกรณ์ บริเวณซอยบ้านเก่า 26 ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PN014(4/16)แก้ไขเป็น ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PN014-R1(4/6)														
	ค่าผ่อนถนน หลอด	ม.	-	-	-	-	-	-	250.00	500.00	125,000.00	-	-	125,000.00	125,000.00
7	รวมการท่อ-อุปกรณ์ บริเวณถนนขนาบประพาศันตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PN014(8/16)แก้ไขเป็น ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PN014 R1(5/6)														
	ท่อปลอก 5 ขนาด 600 มม. (ตีหลอด)	ม.	16.00	4,305.00	68,880.00	3,872.00	61,952.00	130,832.00	-	-	-	-	-	-	130,832.00
	ท่อปลอก 5 ขนาด 400 มม. (ตีหลอด)	ม.	16.00	3,150.00	50,400.00	3,267.00	52,772.00	102,672.00	-	-	-	-	-	-	102,672.00
	ท่อปลอก 5 ขนาด 600 มม. (จุดวาง)	ม.	-	-	-	-	-	-	16.00	4,305.00	68,880.00	536.00	8,576.00	77,456.00	77,456.00
	ท่อปลอก 5 ขนาด 400 มม. (จุดวาง)	ม.	-	-	-	-	-	-	16.00	4,305.00	68,880.00	311.00	4,976.00	73,856.00	73,856.00
8	รวมการท่อ-อุปกรณ์ จุดขยาย 22 ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PN014(12/16)แก้ไขจุดขยาย 22 ตามแบบเลขที่ PWA1-62 PN014-R1(6/6)														
	ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 6 (Class 100)(จุดวาง)	ม.	13.00	2,655.00	34,515.00	594.00	7,722.00	42,237.00	-	-	-	-	-	-	42,237.00
	ท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN 6 (Class 100)(จุดวาง)	ม.	-	-	-	-	-	-	10.00	1,055.00	10,550.00	303.00	3,030.00	13,580.00	13,580.00
	ท่อเหล็ก 5 ชนิดไร้สนิม ขนาด 300 มม.	ม.	-	-	-	-	-	-	3.00	2,819.00	8,457.00	303.00	909.00	9,366.00	9,366.00
	ประคูนน้ำปักฝ้าย ขนาด 500 มม.	ตัว	1.00	82,200.00	82,200.00	2,200.00	2,200.00	84,400.00	-	-	-	-	-	-	84,400.00
	ยอดยกไป							2,176,492.00						1,754,271.00	422,221.00

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายสังวาลย์ ชันทะสิทธิ์)



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายสุทินพงศ์ ทลิษฐ์เกษม)

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

บัญชีเปรียบเทียบใบราคากับใบเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนหนอง หอง ถึงโรงไฟฟ้า อำเภอพานทอง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานทด				รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	งานเพิ่ม				รวมเป็นเงิน (บาท)	งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)		
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)				จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ				จำนวนเงิน
	ยอดยกมา						2,176,492.00						1,754,271.00	59,221.00			
	MECHANICAL COUPLING ขนาด 300 มม.	ชุด	-	-	-	-	-	1.00	3,682.00	3,682.00	-	-	3,682.00	3,682.00			
	MECHANICAL COUPLING ขนาด 500 มม.	ชุด	1.00	10,400.00	10,400.00	-	10,400.00	-	29,250.00	-	-	-	-	29,250.00			
	หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 300 มม.	แผ่น	-	-	-	-	-	2.00	3,196.00	6,392.00	-	-	6,392.00	6,392.00			
	ท่อนสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 1 ด้าน ขนาด 300 มม.	ตัว	-	-	-	-	-	2.00	4,285.00	8,570.00	780.00	1,560.00	10,130.00	10,130.00			
	ท่อนสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 300 มม.	ตัว	-	-	-	-	-	1.00	4,760.00	4,760.00	780.00	780.00	5,540.00	5,540.00			
	ท่อนสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 1 ด้าน ขนาด 500 มม.	ตัว	2.00	9,670.00	19,340.00	1,300.00	2,600.00	21,940.00	-	-	-	-	-	21,940.00			
	ท่อนสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 500 มม.	ตัว	1.00	10,980.00	10,980.00	1,300.00	1,300.00	12,280.00	-	-	-	-	-	12,280.00			
	บ๊อทและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00	9.00	600.00	5,400.00	-	5,400.00	4,800.00			
	บ๊อทและประเก็นยาง ขนาด 500 มม.	ชุด	4.00	1,600.00	6,400.00	-	-	6,400.00	1.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00	6,400.00			
	ท่อนสั้น PE หรือหน้างาน+STUB END ขนาด 315 มม. PN6	ตัว	-	-	-	-	-	2.00	5,617.00	11,234.00	780.00	1,560.00	12,794.00	12,794.00			
	ท่อนสั้น PE หรือหน้างาน+STUB END ขนาด 500 มม. PN6	ตัว	1.00	27,194.00	27,194.00	1,300.00	1,300.00	28,494.00	1.00	27,194.00	27,194.00	1,300.00	1,300.00	28,494.00			
	เหล็กเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 500x300 มม.	ตัว	1.00	27,194.00	27,194.00	1,300.00	1,300.00	28,494.00	1.00	27,194.00	27,194.00	1,300.00	1,300.00	28,494.00			
	เครื่องวัดสนาม Electromagnetic ขนาด 300 มม	ชุด	-	-	-	-	-	1.00	218,000.00	218,000.00	-	-	218,000.00	218,000.00			
	เครื่องรับ ส่งข้อมูล Flow & Pressure แบบ Real Time	เครื่อง	-	-	-	-	-	1.00	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	120,000.00			
	ผู้ใส่อุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณครบชุดและชุดจ่ายไฟแบบ	เครื่อง	-	-	-	-	-	1.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00			
	Software DMA monitoring license & Server data service	เครื่อง	-	-	-	-	-	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00			
	วาล์วเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 300 มม. พร้อมฝาครอบ	ชุด	-	-	-	-	-	2.00	21,100.00	42,200.00	-	-	42,200.00	42,200.00			
	เบ้าทรายหัววัดขนาด 300 มม	ตัว	-	-	-	-	-	1.00	16,640.00	16,640.00	-	-	16,640.00	16,640.00			
	รวม												2,303,637.00	18,537.00			

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายสังวาล์ จันทร์สีถิติ)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายสุวิทย์ พันธ์ พลิกฐ์เกษม)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน