

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๗๐/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญา นี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โชนาชัย ขนส่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๐/๑ หมู่ ๖ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย นางชอชวัญ ไร่บางยาง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๗๓๕๕๔๘๐๐๒๖๓๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณ เล้าไก่ประจักษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบล โป่ง อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ดำเนินการปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงิน ดังนี้
- ๑.๑ ปรับลดความยาวถนน คสล. ช่วงที่ ๒ ลงจำนวน ๘๕.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร จำนวน ๕๑๐.๐๐ ตร.เมตร ความกว้างและรายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม
 - ๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๓๑๒,๕๑๒.๘๓ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์) โดยปรับลดในงวดงานที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๒ ข้อตกลงว่าจ้าง

จากเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณ เล้าไก่ประจักษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบล โป่ง อำเภอบางละมุง ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๔.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง

๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณลำไก่อ่ประจักษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๕.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ตารางเปรียบเทียบปรับลดเนื้องาน

จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า


ข้อ ๔ แก้ไขสัญญาข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๓๑๒,๕๑๒.๘๓ บาท คงเหลือ ๔,๔๓๗,๔๘๗.๑๗ บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน และแก้ไขงานงวดที่ ๒ ดังนี้


งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒,๖๓๕,๕๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๓๑๒,๕๑๒.๘๓ บาท คงเหลือ ๒,๓๒๒,๙๘๗.๑๗ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐


ข้อ ๕ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางอุดมขวัญ ใจบางยาง)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางปริยาพัทธ์ ตันติราพันธ์)