

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ )

สัญญาเลขที่ ๓๒๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารัทฑุ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ เขาไม้แก้ว ถึง ห้วยใหญ่,ซากนอก อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ สืบเนื่องจากการแก้ไขสัญญาจ้าง(ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ มีการปรับลด และปรับเพิ่ม รายละเอียดเนื้องานใหม่ จึงทำให้งวดงานที่ ๕ และงวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย)ไม่ตรงกับปริมาณงานที่ได้รับอนุมัติ จึงจำเป็นต้องแก้ไขให้สอดคล้องกัน โดยไม่มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณแต่อย่างใด โดยคู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๒, ข้อ ๔ และข้อ ๗ (๗) ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑. แบบประกอบสัญญา จำนวน ๔ แผ่น ๔ หน้า

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญา ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๗,๕๘๑,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๑) งานวางท่อจ่ายน้ำ HDPE Ø ๕๐๐ มม. PN ๖(Class ๑๐๐) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ๒) งานวางท่อจ่ายน้ำ HDPE Ø ๕๐๐ มม. PN ๑๐(Class ๑๐๐) ได้ระยะ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร
- ๓) เสนอแบบก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมประมาณการแล้วเสร็จ
- ๔) เสนอแบบก่อสร้างงานไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ
- ๕) เสนอแบบก่อสร้างงานเครื่องกล และอุปกรณ์อื่น ๆ แล้วเสร็จ
- ๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(งบประมาณปี ๒๕๖๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๐๐๕,๗๐๐ บาท (แปดสิบสามล้านห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๑) งานวางท่อจ่ายน้ำ HDPE Ø ๕๐๐ มม. PN ๑๐(Class ๑๐๐) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ๒) งานวางท่ออื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓) งานเครื่องกลและอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- ๔) งานขยายเขตไฟฟ้า ๓๑๕ kVAแล้วเสร็จ
- ๕) งานไฟฟ้าและอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- ๖) งานติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ส่งมอบครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๗) คิดตั้ง ภาษีถาวร จำนวน ๒ ภาษี
- ๘) งานอื่น ๆ ที่เหลือตามสัญญาและแบบแปลนแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจัดส่งเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง

- ๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(งบประมาณปี ๒๕๖๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๔. แก้ไขสัญญา ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๕. ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ  
หนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสารัทธ คุณจักร)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน  
(นางวิรานุช บุญทวมณี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน  
(นางปริยาลักษณ์ ตันติราพันธ์)