

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ )

สัญญาเลขที่ ๓๑๕/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พี.วี.ไอ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๔๐๐๓๖๐๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง บริเวณชุมชนหมู่ ๕ บ้านสุรศักดิ์ ถึง หมู่ ๑๐ บ้านเจ้าพระยา ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขวงงานที่ ๒ โดยยกเลิกการปฏิบัติงาน

ข้อ ๒,๓ และข้อที่ ๔ ดังนี้

ข้อ ๒. ยกเลิกงานระบบท่อภายนอกทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ข้อ ๓. ยกเลิกแบบขยายงานติดตั้งเครื่องกล โรงสูบน้ำ

ข้อ ๔. ยกเลิกประมาณการเปรียบเทียบงานขยายเขตไฟฟ้าแบบขยายงานระบบไฟฟ้า พร้อมการติดตั้งตู้ MDB, MCP

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญา ข้อ ๔(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน





งวดที่ ๒ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานดังนี้

๑. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ มม. PN ๖, PN ๑๐ (Class ๑๐๐) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๓. ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ชิดถือไว้ฝ่ายละฉบับ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....  ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญชาติป.วิไล อากาศ  
(นางสาวรุ่งตะวัน อุดมพรวิ)   
(ลงชื่อ).....  ..... พยาน  
(นางสาวรุ่งตะวัน อุดมพรวิ)  
(นางวิรานุรัช บุญท้วมณี)  
(ลงชื่อ).....  ..... พยาน  
(นางปรีชาลักษณ์ ตันติราพันธ์)