



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๗๗/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี บี.เอส. การโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หมู่บ้านสิริรามณ์ เลขที่ ๑๐๑/๒๘๘ หมู่ ๓ ซอย ๑๑ ถนนสุขุมวิท-อ่างศิลา โดยนายศกร วัฒนตระกูลชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. วันที่รายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๘.๔๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ตามแบบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี เป็นเงิน ๓๓,๗๖๖,๕๑๘.๔๘ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขขนาดหน้าต่าง จากเดิม ขนาดกว้าง ๒.๐๕ เมตร สูง ๐.๕๕ เมตร จำนวน ๘ บาน แก้ไขใหม่เป็น ขนาดกว้าง ๑.๖๐ เมตร สูง ๐.๕๕ เมตร จำนวน ๘ บาน และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๑๑,๐๘๑.๕๒ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบองสตางค์) ปรับลดในงานงวดที่ ๘ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน/งบประมาณ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๓๓,๗๖๖,๕๑๘.๔๘ บาท

(สามสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


(งวดที่ ๘) เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๖,๐๗๘.๔๘ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ข้อ ๖. บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง


(นายวิทยา คุณเปลื้อง)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง

(นายชกร วัฒนตระกูลชาติ)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัทยาภิรมย์)

