

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๒๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารัทธ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ เขาไม้แก้ว ถึง ห้วยใหญ่,ซากนอก อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขแบบแปลน ดังนี้

๑.๑ อนุมัติยกเลิกแบบเลขที่ กปภ.ข.๑-นส.๑๐/๖๒/แผ่นที่ ๑/๑,๒๘/๓๖ - ๓๖/๓๖, แบบเลขที่ กรก.๑/๖๒-๐๑๘-PT(ME) แผ่นที่ ๒/๓,๓/๓, แบบเลขที่ กรก.๑/๖๒-๐๑๘-PT(EE) แผ่นที่ ๑/๒,๒/๒

๑.๒ อนุมัติใช้แบบเลขที่ กปภ.ข.๑-นส.(R) ๑๐/๖๒/แผ่นที่ ๑/๑,๒๘/๓๕ -๓๕/๓๕, แบบเลขที่ กรก. ๑/๖๒-๐๑๘-PT(ME)\_RE๑ แผ่นที่ ๒/๓,๓/๓, แบบเลขที่ กรก.๑/๖๒-๐๑๘-PT(EE)\_RE๑ แผ่นที่ ๑/๒,๒/๒ แทน และในการแก้ไขครั้งนี้ มีวงเงินเพิ่มขึ้น ๒๗,๘๓๕.๕๕ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบบห้าสตางค์) ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเองทั้งสิ้น

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ใช้แบบแปลนแก้ไข จำนวน ๑๓ แผ่น ๑๓ หน้า

๒.๒ ตารางเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๐ แผ่น ๑๐ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒. ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิชา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสารัทธ คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางปรีชาลักษณ์ ดันตริพันธ์)

