

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสน่ห์ อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สาหนชล จำกัด ซึ่งจะลงทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๓/๑๖๙ หมู่ ๒ ตำบลเสน่ห์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวสาร์หยุ คุณจักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภกุฎามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๓๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเริ่ม ชุมชนพานทอง ถึง โรงไฟฟ้า อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๐๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบเก้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้ บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และให้เข้าดำเนิน การก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวมทุกด่านก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๓๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เห็นควรขยายระยะเวลาสัญญาจ้างของก่อไปอีก ๑๓๔ วัน นับถัดจากวัน สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จวດที่ ๔ (จวดสูดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ข้อ ๑๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จนิรೂป ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาดินทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพิรุณประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละกันบัน



(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลีน)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวสารพุฒิ คุณจักร)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางวิราณุรัช บุญท้วนมี)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางรัชดา จารย์yawarosakorn)