



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๑/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวธนาภา บุญวิสุทธิานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก. โป่งมะขามการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๑๘/๓ หมู่ ๑๑ โดยนางสาวสุวิมล ปิยะภักดิ์เมธี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่นสาย ๓๑๕-เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ชบ.ถ.๑-๐๑๐๗) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่ และตัดลดเนื้องานแนวท่อประปา ปรับลดค่างานก่อสร้าง จำนวน ๕๔๐,๕๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และขยายเวลาการก่อสร้างออกไปจำนวน ๔๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนแก้ไขใหม่ จำนวน ๖ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบตารางเปรียบเทียบราคา จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ปรับลดค่าก่อสร้างลง จำนวน ๕๔๐,๕๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๖๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิานนท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุวิมล ปิยะภักดิ์เมธี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)