



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานปรับปรุงลู่วิ่งพื้นยางสังเคราะห์ภายในสนามชลบุรีสเตเดียม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงลู่วิ่งพื้นยางสังเคราะห์ภายในสนามชลบุรีสเตเดียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นค่าปรับปรุงลู่วิ่งพื้นยางสังเคราะห์ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,935 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 220/2558 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

บัดนี้ บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด ได้ดำเนินการงานปรับปรุงลู่วิ่งพื้นยางสังเคราะห์ภายในสนามชลบุรีสเตเดียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 1,2,3) (งวดสุดท้าย) ตามหนังสือ บริษัทฯ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานจ้าง ในวันที่..... 26 ๙๗..... ๒๕๕๙..... เวลา..... 13.30..... น. ณ สถานที่ปรับปรุงลู่วิ่งฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 2559

พ.น.

(นายพินิจ ราชวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

