



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการจ้างเหมา บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์
ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 12,158,600.-บาท(สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกกร้อยบาท
ถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 167/2558 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
(ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 25 กันยายน 2558

บัดนี้ บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้ดำเนินการก่อสร้าง
อาคารเรียนฯ งวดที่ 4 เสร็จเรียบร้อย ตามหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
ลงรับเลขที่ 4746 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 จึงกำหนดวันตรวจรับงานจ้างในวันที่ 5 เมษายน 2559
เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนฯ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

(นายวันชัย หงษ์สถิตย์)

รองปลัด อบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง