



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เหมายจก.ป.วิไล ดำเนินการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนเกาะจันทร์ ถึงคลองท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 239/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และสัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 นั้น

บัดนี้ ทางการฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ลงรับเลขที่ 14451 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 จึงกำหนดวันตรวจรับงาน ในวันที่ 19 ๑๐ 63 เวลา 15.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการปรับปรุงฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 ๑๐ 63.....

(นายจิริยุทธ อินทวารี)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง