



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ  
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 4,5 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร  
คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 4,5 ตำบล  
หนองตำลึง อำเภอพานทอง ตามแบบเทศบาลตำบลหนองตำลึง รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างเลขที่  
161/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 นั้น

บัดนี้ บริษัท ชลบุรีสาธิต คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีต  
เสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 4,5 ตำบลหนองตำลึง  
อำเภอพานทอง ตามแบบเทศบาลตำบลหนองตำลึง เสร็จเรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 5) ตามหนังสือ บริษัทฯ ลงวันที่  
22 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานจ้างในวันที่  
..... 25 ธ.ค. 63 ..... เวลา 13.00 ..... น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิานนท์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ