



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เหมาเหมาหจก. ดีเอสเอสวาย เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 อาคาร 1 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 329/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และสัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นั้น

บัดนี้ หน่วยงาน ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2(งวดสุดท้าย)ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ลงรับเลขที่ 17726 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 จึงกำหนดวันตรวจรับงาน ในวันที่ 25 8.๑ 63 เวลา 9.๐๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 8.๑ 63

(นายจिरยุทธ อินทวาริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง