



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เหมาบริษัท ป.วิไล จำกัด ดำเนินการวางท่อส่งน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 258/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2563 และสัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และสัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 5 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ลงรับเลขที่ 15461 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่.....16 ธันวาคม 2564..... เวลา.....15.00.....น. ณ สถานที่ดำเนินการวางท่อส่งน้ำและเขตจำหน่ายน้ำประปา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....16 ธันวาคม 2564.....

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิานนท์)

ปลัด อบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง