



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น  
สายชลบุรี-เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ขบ.ถ.1-0107)  
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายชลบุรี-เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ขบ.ถ.1-0107) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ทางเท้า คสล. กว้าง 3.00-5.80 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,466.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 60/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563, บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564

บัดนี้ บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายชลบุรี-เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ขบ.ถ.1-0107) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 2) ตามหนังสือ บริษัทฯ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานจ้างในวันที่ 25 มิ.ย. 2564 เวลา 9.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

  
(นายจिरยุทธ อินทวาริ)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ