



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาชก - เขาโก่งเกง
หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงนามสัญญาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขาชก - เขาโก่งเกง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่
349/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 12,680,000 บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 18 มีนาคม 2564 นั้น

บัดนี้ บริษัท รพีรวมธรรม จำกัด แจ้งส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 จึงนัด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้างวันที่ 2 กพ 64 เวลา 9.00 น.
เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้างพร้อมนี้ขอแจ้งให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจรับงานจ้างครั้งนี้
โดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายจिरยุทธ อินทวารี)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ