



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดจ้างบริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด ดำเนินการโครงการก่อสร้างคู่วงยางสังเคราะห์สนามกีฬา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสสนคม ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 197/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ลงรับเลขที่ 1499 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

AB ✓

(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

รองปลัดอบจ.ชลบุรี

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ