



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดจ้างบริษัท โขคนำชัย ขนส่ง จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพลู - ชากนา-คลองตะเคียน หมู่ที่ 1,3,4 ตำบลคลองพลู เชื่อมต่อเขตตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 309/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 4 ตามหนังสือ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ลงรับเลขที่ 3845 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่ปรับปรุงถนนฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

ปลัดอบจ.ชลบุรี

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ