



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานโครงการ ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมวางท่อระบายน้ำ ห้องน้ำสาธารณชุมชน และที่พักรอผู้ออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมวางท่อระบายน้ำ ห้องน้ำสาธารณชุมชน และที่พักรอผู้ออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างเลขที่ 120/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 นั้น

บัดนี้ บริษัท พี.เอ.ไอ.ซีฟพลาย จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมวางท่อระบายน้ำ ห้องน้ำสาธารณชุมชน และที่พักรอผู้ออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 3) ตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานจ้างในวันที่..... 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา..... 9.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... 3 พฤศจิกายน 2564

(นางดารัตน์ สุรักษณะ)

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ