



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เหมาบริษัท ที.อาร์.วาย.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายหนองม่วงเก่า - หนองแซ่แวน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 283/2563 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 และสัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 4 งวดสุดท้าย ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ลงรับเลขที่ 4261 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ สถานที่ดำเนินการปรับปรุงถนนคสล.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

(นายจिरยุทธ อินทวาริ)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง