



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างบริษัท นิธิศภูมิ จำกัด ดำเนินการก่อสร้าง
โรงจอดรถยนต์ศูนย์ประสานราชการ 1 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 262/2564
ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 งวดสุดท้าย ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่
5 พฤศจิกายน 2564 ลงรับเลขที่ 13840 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่
..... ๙ พ.ย. ๖๔ เวลา..... ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างโรงจอดรถฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... ๖๙.๑.๖๔

(นางนันทชา ชนินทรานันท์)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการบำเหน็จบำนาญ

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง