



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดจ้าง บริษัท ป.วิไล จำกัด ดำเนินการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหมู่ที่ 3 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 84/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 และสัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1,2(งวดสุดท้าย) ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 5 เมษายน 2564 ลงรับเลขที่ 4738 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่ 8.12.64 เวลา 14.30 น. ณ สถานที่วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 12 64

(นายจिरุทธ อินทวารี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง