



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดจ้าง บริษัท ป.วิไล จำกัด ดำเนินการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหมู่ที่ 3 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 84/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 และสัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1,2(งวดสุดท้าย) ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ลงรับเลขที่ 4272 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่ 30 มี.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มี.ค.64

(นายจिरยุทธ อินทวารีย์)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง