



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท ป.วิไล จำกัด ดำเนินการ  
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหมู่ที่ 5,10 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี  
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 84/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 และสัญญา  
จ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2,3(งวดสุดท้าย) ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่  
19 เมษายน 2564 ลงรับเลขที่ 5077 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่  
26 Dec 64 เวลา 9.00 น. ณ สถานที่วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 Dec 64

(นายจिरุฑ อินทวารี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง