



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานปรับปรุงถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
พร้อมระบบระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่นสายชลบุรี-เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ขบ.ถ.1-0107)
ตำบลบ้านสวน, ตำบลนาป่า อำเภอมือเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่นสายชลบุรี-เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ขบ.ถ.1-0107) ตำบลบ้านสวน, ตำบลนาป่า อำเภอมือเมืองชลบุรี ปรับปรุงทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง 2.00-5.50 เมตร ช่วง กม.0+830 ถึง กม. 3+000 และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

บัดนี้ บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่นสายชลบุรี-เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ขบ.ถ.1-0107) ตำบลบ้านสวน, ตำบลนาป่า อำเภอมือเมืองชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 2,3,4) ตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานจ้างในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายจิริยุทธ อินทวาริ)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ