



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เหมาบริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 88/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และ
สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 งวดสุดท้ายตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 23
สิงหาคม 2564 ลงรับเลขที่ 10554 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่
๒๖ ส.ค. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๔

(นายศุภชัย เปรมจารุรัตน์)

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง