



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ  
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักถนนหนองข้างคอก-วังตะโก (บริเวณหน้าแพล้นปูนถึงร้านนายศักดิ์ดา)  
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักถนนหนองข้างคอก-วังตะโก (บริเวณหน้าแพล้นปูนถึงร้านนายศักดิ์ดา) หมู่ 7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,904.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 17,136.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 3,448.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 123/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรณารถก่อสร้าง ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักถนนหนองข้างคอก-วังตะโก (บริเวณหน้าแพล้นปูนถึงร้านนายศักดิ์ดา) หมู่ 7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 1) ตามหนังสือห้างฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 10 ส.ค. 2564 เวลา 14:00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวมณฑา บุญวิสุธานนท์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ