



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

ตามที้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างบริษัท พรหมชาติ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสสนิม จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 201/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และสัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 24 มกราคม 2564 ลงรับเลขที่ 01147 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่..... 2 กุมภาพันธ์ 2565 ..เวลา..... 13.00น. ณ สถานที่ก่อสร้างฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... 2 กุมภาพันธ์ 2565 ..

(นายถาวร สุทธิกิตติวรกุล)

รองปลัด อบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง