



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้าง หจก.หนองมนมหานคร ดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริเวณชุมชนบ่อกว้างทอง ตำบลบ่อกว้างทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 189/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นั้น

บัดนี้ หน่วยงาน ได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 5 มกราคม 2565 ลงรับเลขที่ 00089 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่..... 6 ม.ค. 65 .. เวลา... 13.00.....น. ณ สถานที่วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... 6 ม.ค. 65 ..

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

ปลัด อบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง